

	No.	Objetivos	Acciones	Metas	Cumplimiento
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Caracterizar los lineamientos relacionados con extensión y proyección social de las IES pertenecientes al nodo caribe de la Red REU	Identificar las políticas, estructura y organización de las actividades de extensión al interior de las IES del Nodo.	1 documento de resultados de la identificación de la estructura y organización de las actividades de extensión al interior de las IES del Nodo	Abril a Septiembre 2022
		Capturar el conocimiento generado por las buenas prácticas en la implementación de procesos de extensión en las IES pertenecientes al nodo caribe de la Red REU	Levantamiento de actividades conjuntas (proyectos, productos, o acciones) que se hayan trabajado y se estén trabajando entre instituciones del nodo en los últimos 3 años	1 documento de resultados donde se definan las actividades conjuntas (proyectos, productos, o acciones) que se hayan trabajado y se estén trabajando entre instituciones del nodo en los últimos 3 años	Mayo a Agosto de 2022
	3	Generar procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento derivado de las buenas prácticas en la implementación de procesos de extensión en las IES de REU	Identificar revistas nacionales e internacional de interes para publicar articulos de resultados de proyectos de extensión y buenas practicas	Base de datos de revistas nacionales e internacionales con su respectivos criterios de presentación	septiembre 2022
			Revisar artículos o aportes resultados de actividades de extensión (tanto de divulgación como de investigación) de IES pertenecientes al nodo REU para su publicación en Boletín y otros medios de divulgación	Al menos 2 artículos en el primer semestre Al menos 4 artículos en el segundo semestre	De acuerdo a las ediciones de los boletines regionales y nacionales
			Gestionar proyectos a través de convocatorias o entidades externas por miembros del nodo caribe de la Red REU	Al menos 1 proyecto gestionado por miembros del nodo.	noviembre de 2022

POLÍTICA PÚBLICA	1	Incidir en Políticas Públicas para el fortalecimiento de la extensión.	Participar en instancias o comités de ciudad donde sea pertinente la participación de la Red, sea a nivel local o regional.	Al menos 1 comité local y/o regional, de acuerdo a las zonas geográficas donde tenga presencia la red.	Noviembre 2022
			Realizar encuentros con el observatorio de la universidad colombiana que nos permita identificar y construir los indicadores de extensión.	Al menos 1 encuentro con el observatorio de la universidad colombiana	1 reunión segundo semestre
	2	Diseñar lineamientos de la Red y fortalecer el relacionamiento entre el nodo y otras IES de la Región Caribe.	Diseñar y lanzar un programa de Mentorías para que instituciones de la Red que lo requieran puedan	1 TDR diseñados	Septiembre 2022
				Lanzamiento de la convocatoria	Septiembre 2022
				Divulgación de beneficiarios	Diciembre 2022
			Identificar las redes homólogas de extensión en centroamérica que nos permita fortalecer e intercambiar experiencias.	1 documento donde se consignen las redes homólogas, sus objetivos y contactos para iniciar actividades de relacionamiento	Marzo - Junio 2022
			Contactar al menos 1 red homóloga para propiciar espacios de participación conjunta	Junio - Diciembre 2022	
	Diseñar lineamientos del nodo caribe de la Red REU que permitan regular las actividades de los miembros y generar acciones futuras.	1 documento de Reglamento REU nodo caribe diseñado, socializado y aprobado	Septiembre 2022		

FORMACIÓN	1	Identificar y fortalecer las capacidades de quienes orientan las actividades enfocadas en la tercera función misional de las IES	Revisar los lineamientos del decreto 1330 y los lineamientos del CNA (Evaluación de condiciones del programa)	1 jornada de Socialización incluida en la cátedra	Mayo - Junio 2022
			Realizar un análisis de capacidades que se quieren fortalecer en las personas que orientan las actividades enfocadas en extensión en las IES de REU	1 instrumento para identificar las capacidades que se quieren fortalecer en las personas que orientan las actividades enfocadas en extensión en las IES de REU.	Diciembre 2022
			Realizar un plan de formación de conformidad con el análisis de fortalecimiento de capacidades	1 documento de plan de formación para 2023	Diciembre 2022
	2	Apropiar la función de extensión en la comunidad académica (estudiantes, profesores, administrativos) y grupos de interés	Socializar a través de diferentes mecanismos la función de extensión en la comunidad académica y grupos de interés	Al menos 3 jornadas al año	Junio - Diciembre 2022
			Evaluar la apropiación de la comunidad y grupos de interés de la función de extensión	1 instrumento de medición	Junio - Diciembre 2022
				1 documento de resultados	Diciembre 2022
VISIBILIDAD	1	Fortalecer mecanismos de comunicación efectivos entre los comités del NODO	Mantener actualizados los canales de comunicación establecidos por el NODO, con información pertinente y oportuna	1 documento de manual corporativo de manejo de imagen	Marzo - Abril 2022
				Revisión periódica (de acuerdo con el documento anterior) de los canales para identificar modificaciones y realizar las actualizaciones oportunas.	Marzo - Noviembre 2022
	2	Difundir las actividades de extensión realizadas por las IES y generar apropiación por parte de la comunidad	Gestionar la entrega de información para el Boletín Semestral	1 Campaña para recibir información, gestionar y publicar el boletín semestral	1 campaña cierre junio publicación en octubre
			Participar en reuniones ASCUN Visibilidad y responder a actividades de divulgación	Participación en reuniones y evidencia de aportes de acuerdo con actividades de ASCUN	De acuerdo con los tiempos ASCUN
			Actualizar el video de REU con los cambios y novedades que se han definido recientemente	1 video actualizado y difundido a través de los diferentes canales	Marzo - Agosto de 2022
			Gestionar el desarrollo del Preencuentro Regional de Extensión	1 plan de trabajo del Encuentro definido para su ejecución	Marzo - Julio 2022
			Gestionar el desarrollo del Encuentro Final del 2022	Agenda desarrollada final	sep-22
		Presupuesto realizado	oct-22		
	Ejecución del evento	dic-22			