

PLAN DE ACCIÓN 2023 - RED DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA NODO CARIBE ASCUN (REU)

Línea Estratégica	No.	Objetivos	Acciones	Metas	Fecha
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Caracterizar los lineamientos relacionados con extensión y proyección social de las IES pertenecientes al nodo caribe de la Red REU	Realizar un diagnóstico de las IES del nodo identificando políticas, estructura y organización de las actividades de extensión.	100% de las IES del nodo Caribe estén caracterizadas	junio de 2023
				1 documento de análisis derivado del diagnóstico	Agosto de 2023
	2	Fomentar la divulgación y la producción científica desde el nodo caribe de la Red REU	Divulgar los resultados de las actividades y las investigaciones realizadas de las IES como nodo caribe (tomando la BD de revistas de extensión)	1 artículo resultado de la caracterización postulado.	noviembre de 2023
			Conformación de un subcomité científico para la revisión de los artículos del boletín del nodo caribe.	1 subcomité científico conformado	mayo de 2023
	3	Generar procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento derivado de las buenas prácticas en la implementación de procesos de extensión en las IES de REU			Junio de 2023
			Elaborar y ejecutar proyecto de intervención social con las IES del nodo Caribe.	1 proyecto de intervención social elaborado y en ejecución.	Noviembre de 2023 (informe de avance)
POLÍTICA PÚBLICA	4	Incidir en Políticas Públicas para el fortalecimiento de la extensión.	Revisión del documento de aportes al Decreto 1330 en el cambio del concepto de extensión y los desafíos priorizados. - articulación con el nodo centro. En caso que sea requerido, se realizará acompañamiento para la presentación ante las instancias correspondientes.	1 documento comentado y presentado ante REU y comité nacional	31 mayo de 2023
			Socialización con el nodo caribe de los cambios realizados al decreto 1330.	1 jornada de socialización con el nodo caribe	junio - septiembre 2023
	5	Establecer alianzas entre las IES del nodo y otras redes pertenecientes a ASCUN.	Diligenciar por las IES una encuesta de capacidades para mentor y mentoreado.	50% de las IES del nodo diligenciando la encuesta	5 de mayo de 2023
			Desarrollar la mentoría de acuerdo con las IES postuladas. (máximo 10 mentorías)	Máximo 10 mentorías en curso	noviembre de 2023
			Identificar oportunidades de trabajo conjunto con otras redes, a partir del conocimiento de sus líneas estratégicas.	Desarrollar una mesa de trabajo con: RCI - Julliett Baena ORSU - Unisimón RECLA - Monique Castillo RENACE - Monique Castillo acercamientos con Red Colombiana de IES para la discapacidad.	noviembre de 2023
	Identificar y fortalecer las capacidades de quienes	Diseñar un instrumento para identificar las necesidades de formación de los equipos de extensión del nodo Caribe REU	1 instrumento diseñado	2 de mayo de 2023	

FORMACIÓN	6	orientan las actividades enfocadas en la tercera función misional de las IES	Aplicar el instrumento de identificación de las necesidades de formación de los equipos de extensión del nodo Caribe REU	100% de las IES del nodo caracterizadas	2 de junio de 2023
			Realizar un análisis de capacidades que se quieren fortalecer en las personas que orientan las actividades enfocadas en extensión en las IES de REU a partir de los resultados de la aplicación del instrumento	1 informe de resultados de la aplicación del instrumento	9 de junio de 2023
			Realizar un plan de formación de conformidad con el análisis de fortalecimiento de capacidades	1 documento de plan de formación	10 de agosto de 2023
			Implementar el plan de formación correspondiente a 2023 definido para los equipos de extensión de las IES del nodo caribe	1 plan de formación implementado	agosto - noviembre de 2023
VISIBILIDAD	7	Fortalecer mecanismos de comunicación efectivos entre los comités del NODO	Diseñar un plan de comunicaciones (2023-2024) que incluya el manejo de página web, medios, redes sociales, boletines y cualquier forma de divulgación de las actividades de la red a los diferentes públicos de interés.	Realizar una matriz de marca de comunicación REU como punto de partida para crear un plan de comunicaciones	Mayo 31 de 2023
			Implementar el plan de comunicaciones en lo correspondiente a 2023 para divulgar las actividades de la red a los diferentes públicos de interés.	Contar con una hoja de ruta (fechas y compromisos) donde se plasme la forma en que REU se va a comunicar con su público de interés (comunidad educativa y sociedad en general)	Agosto 31 de 2023
			Mantener actualizados los canales de comunicación establecidos por el NODO, con información pertinente y oportuna	Lograr el cumplimiento del 80% del plan de comunicaciones en lo correspondiente a 2023	Diciembre de 2023
			Difundir las actividades de extensión realizadas por las IES y generar apropiación por parte de la comunidad	Revisar actualizaciones mensualmente	Mayo - Diciembre de 2023
	8	Difundir las actividades de extensión realizadas por las IES y generar apropiación por parte de la comunidad	Generar el cronograma de envío de artículos y convocatoria	Convocatoria y recepción de artículos para el boletín (100% ejecutada)	Apertura 19 de agosto 2023 Cierre 19 de septiembre de 2023
			Revisión de los artículos por el comité de G. del Conocimiento (editorial)	Revisión del 100% de los artículos recibidos	19 de septiembre a 19 de octubre de 2023
			Aprobar un proceso para la elaboración, diseño, contenido del Boletín Informativo	1 boletín elaborado (arte)	19 de octubre a 19 de noviembre de 2023
			Vinculación de REU en espacios o eventos regionales, nacionales e internacionales.	mínimo 3 espacios al año	Mayo - Diciembre de 2023
			Realizar eventos de divulgación de las capacidades de extensión en las IES	Presentación en 2 Eventos al año	Mayo - Diciembre de 2023